

نام واحد یا اداره: اداره تجهیزات پزشکی

هدف کلی: مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس

به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی

تاریخ شروع برنامه عملیاتی: ۹۳/۱/۱

تاریخ پایان برنامه عملیاتی: ۹۳/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به برنامه عملیاتی

تحلیل وضعیت موجود:

ذکر نقاط قوت و ضعف و شرح وضعیت موجود براساس آخرین شاخصها:

۱- هدف اختصاصی ۱:

قوت:

اطلاعات تجهیزات پزشکی از سامانه تجهیزات قابل استخراج می باشند

ضعف:

در حال حاضر محاسبه شاخص ها از سامانه به طور مستقیم امکان پذیر نمی باشد.

۲- هدف اختصاصی ۲:

ضعف: در حال حاضر قوانین کالیبراسیون جهت کلیه تجهیزات جامع نمی باشد.

۳- هدف اختصاصی ۳:

ضعف: کامل نبودن میزان آگاهی پرسنل تجهیزات پزشکی در رابطه با تجهیزات بخش های ویژه

۴- هدف اختصاصی ۴:

ضعف: کامل نبودن میزان آگاهی پرستاران بخش های ویژه در رابطه با تجهیزات بخش های ویژه

۵- هدف اختصاصی ۵:

ضعف: فرسوده بودن بخشی از تجهیزات تصویر برداری و نیاز به روز رسانی

قوت: حذف هزینه های تصویر برداری آنالوگ و نیز افزایش کیفیت تجهیزات در صورت به روز رسانی

۶- هدف اختصاصی ۶:

ضعف: خواب بخشی از تجهیزات به دلیل بدهکاری بیمارستان ها و عدم پرداخت به شرکت ها

۷- هدف اختصاصی ۷ و ۸ و ۹:

ضعف: وجود قاچاق تجهیزات پزشکی

جدول فعالیتهای برنامه عملیاتی

مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی						هدف کلی	
ارتقاء دسترسی سریع و دقیق به شاخصهای تجهیزات پزشکی به میزان ۱۰۰٪ در طول سال ۹۳						هدف اختصاصی (وضعیت مطلوب) (SMART)	
توضیحات	برآورد هزینه	نحوه پایش/ شاخص ارزیابی	زمان		مسئول پیگیری	شرح فعالیت	ردیف
			پایان	شروع			
	۳ میلیون ریال	بررسی پیشنهادات کارشناسان	۹۳/۲/۲۰	۹۳/۱/۲۰	مهندس مسعودی	بازنگری شاخصها	۱
		بررسی نرم افزار شناسنامه	۹۳/۱۲/۱	۹۳/۱/۲۰	مهندس سعادت	لحاظ شاخصها در نرم افزار	۲
		بررسی شاخص	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۱/۲۰	مهندس سعادت	ملزم نمودن کلیه مراکز به ورود اطلاعات شاخصها در شناسنامه	۳
مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی						هدف کلی	

تدوین پروتکل کالیبراسیون اداره کل تجهیزات پزشکی در سه ماهه اول ۹۳						هدف اختصاصی (وضعیت مطلوب) (SMART)	
توضیحات	برآورد هزینه	نحوه پایش/ شاخص ارزیابی	زمان		مسئول پیگیری	شرح فعالیت	ردیف
			بیان	شروع			
		مدارک	۹۳/۲/۲۰	۹۳/۱/۲۰	آقای مهندس کشاورزی	گردآوری ابین نامه های فعلی اداره کل و اخذ مشکلات جاری مراکز	۱
		مدارک	۹۳/۳/۲۰	۹۳/۲/۲۰	آقای مهندس کشاورزی	بررسی ابین نامه ها و مشکلات	۲
		مکاتبات	۹۳/۴/۲۹	۹۳/۳/۲۰	مهندس کشاورزی	انعکاس مشکلات و پیشنهادات به اداره کل	۳

مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی	هدف کلی
--	---------

آموزش ۱۰۰٪ پرسنل تجهیزات پزشکی مراکز در زمینه تجهیزات پزشکی بخشهای ویژه در طول سال ۱۳۹۳							هدف اختصاصی (وضعیت مطلوب) (SMART)
توضیحات	برآورد هزینه	نحوه پایش/شاخص ارزیابی	زمان		مسئول پیگیری	شرح فعالیت	ردیف
			پایان	شروع			
	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	نفر - ساعت برنامه های آموزشی اجرا شده در سال ۱۳۹۳	اسفند ۹۳	فروردین ۹۳	مهندس مسعودی	برگزاری کلاس - کارگاه و آموزشی جهره به جهره جهت آموزش اپراتوری - نگهداری - تعمیرات پیشگیرانه	۱
	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	تعداد مواد بارگزاری شده در سایت	اسفند ۹۳	فروردین ۹۳	مهندس مسعودی	به روز رسانی کتابخانه الکترونیک در سایت	۲
	۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	نمرات ازمون	ابان ۹۳	ابان ۹۳	واحد آموزش	لحاظ فصولی از المپیاد سال ۹۳ به تجهیزات بخشهای اورژانس	۳

مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی	هدف کلی
--	---------

هدف اختصاصی (وضعیت مطلوب) (SMART)							
ارتقاء سطح آگاهی پرسنل درمانی شاغل در بخشهای ویژه در زمینه اپراتوری صحیح تجهیزات پزشکی از ۵۰٪ به ۹۰٪ در طول سال ۱۳۹۳							
توضیحات	برآورد هزینه	نحوه پایش/شاخص ارزیابی	زمان		مسئول پیگیری	شرح فعالیت	ردیف
			پایان	شروع			
		نفر - ساعت برنامه های آموزشی اجرا شده در سال ۱۳۹۳	اسفند ۹۳	فروردین ۹۳	مهندس مسعودی	برگزاری کلاس - کارگاه چهره به چهره آموزشی جهت آموزش اپراتوری تجهیزات پزشکی	۱
		بررسی نمرات	اسفند ۹۳	فروردین ۹۳	مهندس مسعودی	برگزاری آزمون عملی بخشهای اورژانس	۲
	۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	تعداد جزوات منتشر شده	اسفند ۹۳	فروردین ۹۳	مهندس مسعودی	تدوین کتابچه آموزشی سوالات رایج در اورژانسها و بخشهای ویژه	۳

مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی							هدف کلی
نوسازی و بهینه سازی تجهیزات پزشکی تصویر برداری مراکز درمانی استان از ۳۷ درصد به ۷۰ درصد تا پایان سال ۹۳							هدف اختصاصی (وضعیت مطلوب) (SMART)
توضیحات	برآورد هزینه	نحوه پایش/ شاخص ارزیابی	زمان		مسئول پیگیری	شرح فعالیت	ردیف
			پایان	شروع			
		مطابقت با استانداردهای وزارت	اردیبهشت ۹۳	فروردین ۹۳	مهندس سعادت با کمک اداره رادیولوژی	نیازسنجی تجهیزات تصویر برداری مورد نیاز مراکز	۱
	۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	درصد خرید تجهیزات نسبت به نیازسنجی انجام شده	اسفند ۹۳	فروردین ۹۳	دکتر هاشمی	تامین اعتبار جهت تهیه تجهیزات پزشکی	۲
		درصد تجهیزات تحویل شده نسبت به نیازسنجی انجام شده	اسفند ۹۳	فروردین ۹۳	آقای ترابی عطاران	تهیه و تحویل بموقع تجهیزات به مراکز	۳

مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی						هدف کلی	
مرتبط با تجهیزات پزشکی							
کاهش مدت زمان خرابی و زمان خواب تجهیزات از ۵ روز به ۳ روز در طول سال ۹۳						هدف اختصاصی (وضعیت مطلوب) (SMART)	
توضیحات	برآورد هزینه	نحوه پایش/شاخص ارزیابی	زمان		مسئول پیگیری	شرح فعالیت	ردیف
			پایان	شروع			
		بررسی امار	فروردین ۹۳	فروردین ۹۳	مهندس نامداری	بررسی اماری هزینه کرد خرید ، تعمیر و نگهداشت تجهیزات اسکوپهای گوارش و ریوی	۱
		مفاد صور جلسه	اردیبهشت ۹۳	اردیبهشت ۹۳	مهندس مهرابی و کارشناس مربوطه	بررسی کارشناسی واگذاری با گروه مربوطه و اداره اقتصاد درمان	۲
		--	خرداد ۹۳	خرداد ۹۳	کارشناس مربوطه	درخواست مزایده واگذاری به بخش خصوصی	۳

مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی						هدف کلی	
نظارت بر ۱۰۰٪ مراکز تولید و عرضه و مصرف تجهیزات تا پایان سال ۹۳						هدف اختصاصی (وضعیت مطلوب) (SMART)	
توضیحات	برآورد هزینه	نحوه پایش/شاخص ارزیابی	زمان		مسئول پیگیری	شرح فعالیت	ردیف
			پایان	شروع			
		بررسی فعالیت فروشگاه مطابق با چک لیست	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۰۱/۰۱	مهندس اسدیان	بازدید تیمی از فروشگاههای عرضه تجهیزات پزشکی	۱
		گزارش بازدید	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۰۱/۰۱	آقای مهندس مسعودی	بازدید از مراکز درمانی دولتی و خصوصی مصرف کننده تجهیزات	۲
		گزارش بازدید	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۰۱/۰۱	مهندس محمدمین کشاورز	بازدید از مراکز تولید تجهیزات پزشکی استان (۱۰ شرکت)	۳
		صورتحجلسه	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۰۱/۰۱	مهندس مهربانی	تشکیل جلسه با اتحادیه صنف تجهیزات و تعزیرات	۴

مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی							هدف کلی
افزایش اطلاعات عمومی ۵۰٪ از مراجعین بیمارستانها جهت شناخت و دسترسی آسان به تجهیزات پزشکی مجاز							هدف اختصاصی (وضعیت مطلوب) (SMART)
توضیحات	برآورد هزینه	نحوه پایش/شاخص ارزیابی	زمان		مسئول پیگیری	شرح فعالیت	ردیف
			پایان	شروع			
		گزارش	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۰۱/۰۱	مهندس مهرابی	انجام مصاحبه با جرائد و مطبوعات	۱
		بروشور	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۰۱/۰۱	مهندس اسدیان	تهیه و توزیع بروشور	۲
		سایت	۹۳/۰۳/۳۱	۹۳/۰۱/۰۱	مسول اتحادیه	تهیه سایت جامع عرضه تجهیزات و فروشگاههای مجاز در سطح استان با دسترسی مشاهده mcmc و اداره تجهیزات و مراکز	۳

مدیریت موثر تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس به منظور ارتقای فرآیندهای تشخیصی و درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی						هدف کلی	
اطمینان بخشی به مصرف کنندگان اقلام تجهیزات پزشکی مورد تأیید مراکز درمانی استان						هدف اختصاصی (وضعیت مطلوب) (SMART)	
توضیحات	برآورد هزینه	نحوه پایش/شاخص ارزیابی	زمان		مسئول پیگیری	شرح فعالیت	ردیف
			پایان	شروع			
		گزارش	۹۳/۰۴/۰۱	۹۳/۰۱/۰۱	اقای دکتر رزمجو (طرح در ستاد مبارزه با قاچاق استانداری)	پیگیری تشکیل آزمایشگاه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی	۱
		بازدید	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۰۱/۰۱	معاون درمان و توسعه	الزام مراکز درمانی به خرید تجهیزات پزشکی مجاز	۲
		بازدید	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۰۱/۰۱	مهندس اسدیان	الزام مسئولین اتاق عمل به بررسی و تأیید اقلام کاشتنی مورد نیاز بیماران قبل از استفاده	۳